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様式７ 

 

入札監視委員会定例会議議事概要 

開 催 日 及 び 場 所 
令和６年７月２５日（木） 

島根大学本部棟１階第二会議室 

委 員 

委員長  深田 拡慶  （公認会計士･税理士） 

委 員  江藤 雅博  （行政書士） 

委 員  門脇 直輝  （弁護士） 

委 員  原 康弘   （島根県総務部営繕課長） 

審 議 対 象 期 間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

抽 出 案 件 （ 合 計 ） ６ 件 （備考） 

・今回の審議対象期間にお

ける再苦情の申立て及び

同審議依頼はなし。 

 

 

 工        事（小計） ４ 件 

 一 般 競 争 入 札 

（ 政 府 調 達 に 関 す る 

協 定 対 象 工 事 ） 
１ 件 

一 般 競 争 入 札 

（ 上 記 工 事 を 除 く ） 
  ２ 件 

工 事 希 望 型 競 争 入 札  件 

通 常 指 名 競 争 入 札 件 

随 意 契 約  １ 件 

設 計 ・ コ ン サ ル テ ィ ン 

グ業務（小計） 
２ 件 

 公 募 型 プ ロ ポ ー 

ザ ル 方 式 
件 

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー 

ザ ル 方 式 
 件 

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー 

ザ ル 方 式 （ 拡 大 ） 
 １ 件 

標 準 型 プ ロ ポ ー 

ザ ル 方 式 
件 

一 般 競 争 入 札  件 

随 意 契 約  １ 件 

委員からの意見・質問、 

それに対する回答等 

意 見・質 問 回    答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による意見の具申 

又は勧告の内容 
特になし 

※ 委員からの意見・質問、それに対する回答等はできるだけ詳細に記入すること。 
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別 紙 

質  問 回  答 

１．国立大学法人島根大学において発注し

た建設工事について 

 （施設企画課より説明） 

・特になし。 

 

 

２．国立大学法人島根大学において発注し

た設計･コンサルティング業務について 

 （施設企画課より説明） 

・特になし。 

 

 

３．指名停止等の措置について 

 （施設企画課より説明） 

・特になし。 

 

 

４．審議対象工事及び設計･コンサルティ

ング業務の抽出結果について 

（施設企画課より説明） 

（原委員において抽出いただいた案件につ

いて審議） 

・特になし。 

 

 

５．建設工事及び設計･コンサルティング

業務における抽出案件の審議 

 （施設企画課より工事概要等について説

明） 

 

 

（１）一般競争入札[政府調達]（450 万Ｓ

ＤＲ以上）（総合評価落札方式（標準型）

施工体制確認型併用） 

【（川津）材料エネルギー学部棟新営その

他工事】 
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・入札が 3回実施されており，予定価格と

入札価格の差額要因は何か。 

 

 

 

・競争参加者が 1 者であった要因は確認

できているか。 

 

 

・県内に入札参加資格を有する企業は何

者あるのか。 

 

（２）一般競争入札（最低価格落札方式） 

【（川津）大学会館他外壁改修工事】 

 

・１者入札となった要因は何か。 

 

 

 

 

 

 

・入札公告が遅延した理由は何か。 

 

 

 

・工期を後に変更することはできなかっ

たのか。 

 

 

 

（３）一般競争入札（最低価格落札方式） 

【（医）看護学科棟屋上防水改修工事】 

 

・予定価格よりかなり低い入札価格とな

った要因は何か。 

 

・入札後，資材等を含む直接工事費の考え

方の違いや，県内外の他の工事との工事

期間の重複により，職人の確保が難しい

と聴取しており，そのことが要因と推測

する。 

 

・他県（大阪）での特需工事と工事期間が

重複し，競争参加できなかったと聴取し

ている。 

 

・島根県：2 者  

 

 

 

 

 

・本学以外の官公庁等が発注する工事と

工事期間が重複し，配置予定技術者の確

保が難しかったのではないかと推測し

ている。また，官公庁等発注工事の契約

予定時期の後に入札公告したことも要

因のひとつと考える。 

 

・大規模新営工事の設計・積算・契約業務

を優先する必要があったため，入札公告

時期が遅延した。 

 

・外壁工事のため，山陰地域の気候条件に

より，冬季は施工が中断してしまう恐れ

があることを考慮し，後に変更すること

は考えなかった。 

 

 

 

 

・防水工事のため，通常建築工事の下請け

に入る業者が元請けとして入札に参加

し，企業努力等により低価格で落札した
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（４）随意契約 

【（塩冶）中央機械室他中央監視設備（災

害復旧）工事】 

 

・予定価格はどのようにして算出したの

か。 

 

（５）簡易公募型プロポーザル方式（拡大） 

【（川津）産学協創インキュベーションセ

ンター新営設計業務（建築）】 

 

・簡易公募型プロポーザル方式（拡大）に

おいて，特定されなかった業者の理由に

ついて，もう少し詳細に教えていただき

たい。 

 

（６）随意契約 

【（川津）ライフライン再生（熱源設備）

設計業務】 

 

・参加資格の地域要件は，中国地区全体と

なるのか。 

 

・地域を限定しない場合であっても，競争

参加者は１者なのか。 

 

・公告期間を長くすれば入札参加者が増

えるのではないか。 

 

 

のではないかと推測する。 

 

 

 

 

 

・中央監視設備を製造及び保守している

業者より見積を徴取して算出した。 

 

 

 

 

 

 

・特定した業者と比較し，技術提案書の内

容が劣っていたためである。 

 

 

 

 

 

 

・地域要件は，競争参加資格としていない

（全国）。 

 

・小規模設備設計業務については，競争参

加者が 1 者になる傾向がある。 

 

・公告期間を長くした場合であっても，小

規模設備設計業務においては変わらな

いと認識している。 

 


